



**AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ**

**2012 – 2015**

## I. Úvod

Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit do roku 2018 funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Národní strategie ochrany práv stanovila základní principy fungování tohoto systému a šestnáct oblastí aktivit, jejichž postupným naplňováním bude tohoto cíle dosaženo. Národní strategie ochrany práv dětí dále stanovila, že klíčové aktivity budou realizovány, monitorovány a vyhodnocovány na základě akčních plánů, které definují:

- a) aktivity, indikátory plnění, časové harmonogramy
- b) odpovědnost za plnění
- c) lidské a technické zdroje pro jejich realizaci
- d) finanční náklady realizace jednotlivých aktivit, zdroje financování a dopad na veřejné rozpočty
- e) změny legislativy potřebné pro realizaci cílů
- f) monitorovací mechanismus pro hodnocení postupu realizace a identifikace případných nedostatků plnění
- g) způsob zapojení občanské společnosti a dětí do realizace aktivit.

Předložený Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí stanovuje úkoly pro období let 2012 – 2015. Akční plán bude realizován ve složitém ekonomickém období. Jeho cílem je proto maximálně využít stávající zdroje v systému (lidské, materiální, finanční) ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly dodatečné nároky na veřejné rozpočty, případně aby využívaly zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či další prostředky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Při realizaci jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových rezortů a rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí a s občanskou společností.

**AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 - 2015**

**AKTIVITY**

## Cíl 1: Zjišťování potřeb dětí

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory (počet)
1.1.	<b>Aplikace vědomostí o potřebách dětí vyplývající z moderních vědeckých poznatků</b>	<b>Trvale</b>	<b>Všechny rezorty</b>			
1.2.	<b>Vznik a rozvoj systému zjišťování a vyhodnocování potřeb dětí</b>	<b>2013 – 2015</b>	<b>MPSV, MŠMT, MZ</b>			
1.2.1.	Vytvoření a pilotní ověření nástroje pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny a vzniku individuálních plánů ochrany dítěte	03/2014	MPSV	IP MPSV	4,0	Zpracovaný a v praxi ověřený minimální rámec vyhodnocení situace dítěte a rodiny a individuálního plánu ochrany dítěte (2)
1.2.2.	Úprava činnosti školských poradenských a preventivních pracovišť ve vztahu ke zjišťování vzdělávacích potřeb dětí	01/2013	MŠMT	Bez dopadu <sup>1</sup>	0	Metodická úprava činnosti školských poradenských pracovišť (1)
1.2.3.	Realizace vzdělávacích programů pro odborníky pracujícími s dětmi v oblasti sociální, školství a zdravotnictví	12/2014	MPSV	IP MPSV	3,5	Akreditované vzdělávací programy (2), realizované vzdělávání ve vyhodnocování potřeb pro 2 800 osob
1.2.4.	Změna diagnostiky ohrožených dětí ve zjišťování potřeb a rizik dětí v návaznosti na nové postavení orgánů sociálně-právní ochrany a soudů při řešení situace dítěte od 1. ledna 2014 (nový občanský zákoník)	12/2013	<b>MPSV<sup>2</sup>, MŠMT</b>	Bez dopadu, změna alokace <sup>3</sup>	0	Novelizace zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy (1) společná metodika MPSV a MŠMT pro způsob a průběh zjišťování potřeb dítěte (1)
1.3.	<b>Právní ukotvení vyhodnocovacího rámce</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV, MŠMT, MZ</b>			
1.3.1.	Legislativní ukotvení vyhodnocovacího rámce v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a individuálních plánů ochrany dítěte	01/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Schválená novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (1)

<sup>1</sup> Opatření nevytváří dodatečný nárok na státní rozpočet, jeho realizaci lze zajistit v rámci stávající činnosti odpovědných rezortů

<sup>2</sup> Tučným písmem je označen rezort, který je gestorem naplnění dílčího cíle (číslování ve formátu 1.1.1.), ostatní rezorty jsou spolupracující.

<sup>3</sup> Opatření nevytváří dodatečný nárok na státní rozpočet, jeho realizaci lze zajistit v rámci stávající činnosti odpovědných rezortů či přesměrování zdrojů v rámci rozpočtu (tyto případy jsou opatřeny poznámkou „změna alokace“)

## Cíl 2: Zvyšování všeobecného povědomí o otázce práv dětí u dospělých i dětí

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory (počet)
2.1.	Podpora zapojování občanské společnosti	Trvale	Všechny rezorty			
2.2.	Vytváření vzdělávacích a osvětových materiálů	Trvale	MPSV, MŠMT, MZ, Zmocněnkyně pro lidská práva			
2.3.	Národní iniciativa Právo na dětství	Od roku 2012	MPSV			
2.3.1.	Zpracování komunikační strategie národní iniciativy	06/2013	MPSV	IP MPSV	0,8	Zpracovaná komunikační strategie (1)
2.3.2.	Podpora projektů zaměřených na zvyšování povědomí o právech dítěte mezi dětmi i dospělými	12/2015	MPSV	FM EHP	5,0	Realizované projekty (2)
2.3.3.	Zřízení a provoz webových stránek <a href="http://www.pravonadetstvi.cz">www.pravonadetstvi.cz</a>	12/2014	MPSV	IP MPSV	2,4	Funkční webové stránky (1) a stránky na sociálních sítích (3)
2.4.	Realizace národní kampaně Právo na dětství	2012 – 2014	MPSV			
2.4.1.	Realizace národní kampaně Právo na dětství	12/2014	MPSV	IP MPSV	23,0	Realizovaná národní kampaň Právo na dětství včetně vyhodnocení (1)
2.5.	Zavedení výuky o Úmluvě do školních osnov	2014	MŠMT			
2.5.1.	Úprava rámcových vzdělávacích programů	08/2014	MŠMT	Bez dopadu	0	Upravené rámcové vzdělávací programy (3)

### Cíl 3: Vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají/teré je ovlivňují

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory (počet)
<b>3.1.</b>	<b>Prosazování účasti dětí</b>	<b>Trvale</b>	<b>Všechny rezorty</b>			
3.1.1.	Ustavení multidisciplinární pracovní skupiny zabývající se otázkou zapojení dětí do tohoto procesu	12/2012	<b>MPSV,</b> Zmocněnkyně pro lidská práva, MŠMT, MZ	Bez dopadu	0	Ustavená pracovní skupina (1), výstupy činnosti
<b>3.2.</b>	<b>Podpora systémů a opatření</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>MPSV</b>			
3.2.1.	Revize právních a metodických úprav a pracovních postupů v procesech, v nichž je rozhodováno o dítěti, s cílem zabezpečit účast dítěte.	12/2013	<b>MPSV,</b> MS, MV, MŠMT, MZ, Zmocněnkyně pro lidská práva	Bez dopadu	0	Souhrnná mezirezortní zpráva o revizi právních a metodických úprav (včetně návrhů na jejich úpravu) (1)
3.2.2.	Realizace srovnávacích projektů, které vyspecifikují možné přístupy a postupy pro zapojování dětí do rozhodovacích procesů	12/2014	MPSV	FM EHP	5,0	Realizované projekty (2)
3.2.3.	Realizace projektů zaměřených na vytvoření pro zapojení dětí při přijímání systémových opatření	12/2014	MPSV	FM EHP	5,0	Realizované projekty (2)
<b>3.3.</b>	<b>Rozvoj kompetencí pracovníků a pracovníků s cílem předcházet předsudkům</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV, MS, MV, MŠMT, MZ</b>			
3.3.1.	Vytvoření manuálu přímé práce s klienty pro OSPOD	06/2013	MPSV	IP MPSV	0,2	Manuál přímé práce OSPOD s klienty (1)
3.3.2.	Realizace vzdělávacích programů zaměřených na zjišťování názoru dítěte v rozhodovacích procesech	12/2014	<b>MPSV, MS, MV</b>	FM EHP	6,5	Realizace vzdělávacích programů (6)

	<b>Aktivita</b>	<b>Termín</b>	<b>Odpovědnost</b>	<b>Zdroj financování</b>	<b>Náklady (mil. Kč)</b>	<b>Indikátory (počet)</b>
<b>3.4.</b>	<b>Komplexní právní úprava práva dítěte být slyšeno</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>MS, MPSV</b>			
3.4.1.	Zpracování věcného záměru novelizací právních předpisů vztahujících se k účasti dítěte na rozhodovacích procesech, případně zcela nové komplexní právní úpravy	12/2015	MS, MPSV	Bez dopadu	0	Zpracovaný věcný záměr právní úpravy (1)

#### Cíl 4: Vyrovnaní příležitostí pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného sociálního prostředí

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
4.1.	<b>Vznik a realizace plánu prevence diskriminace</b>	2013 – 2018	<b>MPSV, Zmocněnkyně pro lidská práva</b>			
4.1.1.	Vyrovnaní příležitostí v přístupu ke vzdělávání u dětí	08/2015	<b>MŠMT, Zmocněnkyně pro lidská práva</b>	Bez dopadu – změna alokace	0	Realizace opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Koncepce romské integrace (2) Realizace místních strategií sociálního začleňování v oblasti podpory vzdělávání a kombinované sociálně-vzdělávací intervence (1)
4.2.	<b>Rozvoj kompetencí pracovníků a pracovníků</b>	2013 - 2015	<b>MPSV, MŠMT, MV, MZ, MS</b>			
4.2.1.	Realizace vzdělávacích programů pro pracovníky OSPOD, v němž bude zohledněna otázka práce s dětmi ze znevýhodněného sociálního prostředí	12/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 16.1.	0	Realizovaný vzdělávací program pro pracovníky OSPOD (2000 osob)
4.3.	<b>Podpora a rozvoj služeb a sociální práce</b>	Od roku 2012	<b>MPSV, Zmocněnkyně pro lidská práva,</b>			
4.3.1.	Zpracování analýzy služeb pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí (součást komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)	12/2013	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 8.2.1.	0	Zpracovaná část komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti zabývající se službami pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí (1)
4.3.2.	Definice metod sociální práce a služeb pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného sociálního prostředí včetně pilotního ověření	12/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 8.2.2.	0	Vytvořené metodiky práce a model sítě služeb pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného sociálního prostředí (2)



	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
4.3.3.	Pilotní realizace sítí služeb v lokálních partnerstvích	12/2014	<b>Zmocněnkyně vlády pro lidská práva,</b> MPSV, MV	Bez dopadu – změna alokace	0	Realizace opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (1)
4.3.4.	Revize dotačních programů a finančních mechanismů a jejich případné úpravy	12/2013	<b>MPSV,</b> Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, MV	Bez dopadu – změna alokace	0	Upravená pravidla dotačních programů (4)
4.3.5.	Rozvoj programu asistent pedagoga pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí	12/2014	<b>MŠMT,</b> MPSV	Bez dopadu – změna alokace	0	Počet nově vytvořených míst asistenta pedagoga (150)

## Cíl: 5 Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
5.1.	<b>Vytvoření systému informací o dostupných službách</b>	2013 - 2015	<b>MPSV, MZ, MŠMT, Zmocněnkyně pro lidská práva</b>			
5.2.	<b>Definování a vytvoření sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb</b>	2012 – 2016	<b>MPSV, MZ, MŠMT</b>			
5.2.1.	Zpracování analýzy služeb pro děti se zdravotním postižením (součást komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)	12/2013	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 8.2.1.	0	Zpracovaná část komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti zabývající se službami pro děti se zdravotním postižením (1)
5.2.2.	Definice metod sociální práce a služeb pro děti se zdravotním postižením včetně pilotního ověření	12/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 8.2.2.	0	Vytvořené metodiky práce a model sítě služeb pro děti se zdravotním postižením (2)
5.2.3.	Zajištění návaznosti služeb osobní asistence a činnosti asistentů pedagoga ve školách a školských zařízeních	06/2013	<b>MPSV, MŠMT</b>	Bez dopadu	0	Metodika sdíleného financování činnosti osobních asistentů a asistentů pedagoga (1)
5.2.4.	Transformace pobytových služeb pečujících o děti se zdravotním postižením na poskytovatele terénních a ambulantních služeb	12/2015	<b>MPSV, MZ, MŠMT</b>	Zahrnuto v aktivitě 10.2.3.	0	Realizovaná transformace pobytových zařízení (30)
5.3.	<b>Legislativní úprava vycházející z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením</b>	2014 - 2016	<b>MPSV, MZ</b>			
5.3.1.	Novelizace právní úpravy péče o děti se zdravotním postižením, zajišťující, že dítě nebude odděleno od rodinného prostředí z důvodů zdravotního postižení	12/2014	<b>MPSV, MZ, MŠMT</b>	Bez dopadu – změna alokace	0	Novelizace zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, novelizace zákona č. 108/2006., o sociálních službách, č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy (3)

	<b>Aktivita</b>	<b>Termín</b>	<b>Odpovědnost</b>	<b>Zdroj financování</b>	<b>Náklady (mil. Kč)</b>	<b>Indikátory</b>
<b>5.4.</b>	<b>Podpora náhradní rodinné péče</b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>MPSV</b>			
5.4.1.	Legislativní úprava podpory náhradní rodinné péče o děti se zdravotním postižením	01/2013	MPSV	Bez dopadu – změna alokace	0	Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (1)
5.4.2.	Vytvoření a pilotní ověření sítě služeb pro podporu náhradní rodinné péče o děti se zdravotním postižením	12/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 9.1.4.	0	Pilotní ověření služeb pro podporu NRP o děti se ZP (1)

## Cíl 6: Podpora pozitivního rodičovství

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory	
6.1.	<b>Začlenění principu podpory rodin</b>	Trvale	Všechny rezorty				
6.2.	<b>Zajištění práva dítěte znát od narození své rodiče</b>	2012 – 2015	MPSV, MS, MZ				
6.2.1.	Legislativní úpravy vedoucí k posílení práva dětí znát své rodiče	12/2015	MPSV, Zmocněnkyně lidská práva	MS, pro	Bez dopadu	0	Ratifikace opčního protokolu (1) případně dalších právních předpisů
6.3.	<b>Podpora vzniku a činnosti služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí</b>	2012 - 2016	MPSV				
6.3.1.	Zpracování analýzy služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí (součást komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)	12/2013	MPSV		Zahrnuto v aktivitě 8.2.1.	0	Zpracovaná část komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti zabývající se službami pro rozvoj rodičovských kompetencí (1)
6.3.2.	Definice služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí včetně pilotního ověření	12/2014	MPSV		Zahrnuto v aktivitě 8.2.2.	0	Definice služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí (1)
6.3.3.	Zákonné ukotvení podpory rodin a sítě služeb	12/2014	MPSV		Zahrnuto v aktivitě 13.3.1.	0	Zákon o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a ochraně práv dětí (1)
6.4.	<b>Opatření na podporu pozitivního rodičovství</b>	2012 - 2015	MPSV, Zmocněnkyně lidská práva	pro			
6.4.1.	Provedení výzkumu/analýzy zaměřené na toleranci české společnosti vůči trestání obsahující návrhy opatření na podporu pozitivního rodičovství	12/2013	MPSV, Zmocněnkyně lidská práva	pro	SR	0,5	Realizovaný výzkum (1)
6.4.2.	Realizace opatření na podporu pozitivního rodičovství a výchovu bez trestání	12/2015	MPSV, Zmocněnkyně lidská práva,	pro	Zahrnuto v aktivitě 2.4.	0	Realizovaná kampaň, jejíž součástí bude téma pozitivního rodičovství (1)

## Cíl 7: Prevence chudoby

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
<b>7.1.</b>	<b>Cílená pomoc a podpora mladým lidem při vstupu do samostatného života</b>	<b>2013 – 2018</b>	<b>MPSV, MŠMT</b>			
7.1.1.	Provedení opatření v rámci služeb pro děti a mladé lidi směřující ke zkvalitnění přípravy a podpory při vstupu do samostatného života	12/2013	MPSV, MŠMT	Bez dopadu	0	Novelizace zákona č. 109/2002 Sb. (1), Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. (1), zpracování navazujících metodik činnosti služeb (4)
7.1.2.	Legislativní úprava hmotného zajištění mladých lidí opouštějících náhradní péči	12/2014	MPSV, MŠMT	Bez dopadu – změna alokace	0	Novelizace zákona č. 109/2002 Sb. (1), Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. (1)
<b>7.2.</b>	<b>Posilování finanční gramotnosti a souvisejících kompetencí</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV, Zmocněnkyně pro lidská práva</b>			
7.2.1.	Realizace programů na posílení finanční gramotnosti rodin	12/2014	Zmocněnkyně pro lidská práva, MPSV	Bez dopadu	0	Realizované programy na regionální a místní úrovni (10)
<b>7.3.</b>	<b>Specifikace opatření na podporu rodin, kde hrozí odejmutí dítěte z důvodu nouze</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV, Zmocněnkyně pro lidská práva</b>			
7.3.1.	Vznik mezirezortní metodiky pro pomoc rodinám, jimž hrozí odejmutí dítěte z důvodu nouze	06/2013	MPSV, Zmocněnkyně pro lidská práva	Bez dopadu	0	Metodika pomoci rodinám, kterým hrozí odejmutí dítěte (1) vazba na aktivity 7.4., 8.2., 8.4.
<b>7.4.</b>	<b>Revize sociálních dávek v oblasti rodiny</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>MPSV</b>			
7.4.1.	Provedení analýzy nepojistných dávek v oblasti rodiny	12/2012	MPSV	Bez dopadu	0	Analýza nepojistných sociálních dávek v oblasti rodiny (1)
7.4.2.	Legislativní úpravy nepojistných sociálních dávek pro podporu rodiny a dětí	12/2013	MPSV	Bez dopadu – možná změna alokace	0	Novelizace zákonů č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (2)

## Cíl 8: Vytvoření a zpřístupnění služeb a podpory rodinám a dětem

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
8.1.	<b>Podpora vzniku komunitních služeb</b>	<b>2012 – 2018</b>	<b>MPSV</b>			
8.2.	<b>Vytvoření sítě komplexních služeb</b>	<b>2012 – 2016</b>	<b>MPSV, MZ, MŠMT</b>			
8.2.1.	Zpracování komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti včetně detailní analýzy stávající sítě služeb (kapacity cílové skupiny, personální technické a finanční zajištění).	12/2013	MPSV	IP MPSV	5,8	Zpracovaná analýza (1), která bude využita pro realizaci aktivit 4.3.1., 5.2.1., 6.3.1., 9.1.1., 10.1.1. a 11.1.1.
8.2.2.	Definování a pilotní ověření sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi včetně metodiky síťování a multidisciplinární spolupráce	12/2014	<b>MPSV, Zmocněnkyně pro lidská práva, ve spolupráci s kraji</b>	IP MPSV	120,0	Vytvořený model sítě služeb včetně způsobu jejich koordinace, metodického vedení, financování, monitoringu kvality a efektivity včetně metodiky síťování služeb obsahující stanovení role státu, krajů, obcí, subjektů poskytujících služby a uživatelů služeb a zhodnocení efektivity sítě služeb (1). Model sítě služeb bude využit pro realizaci aktivit 4.3.2., 5.2.2., 6.3.2.
8.3.	<b>Sjednocování podmínek činnosti služeb</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV</b>			
8.3.1.	Sjednocení zákonných podmínek činnosti služeb pro rodiny a děti	12/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Novelizace zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (2)
8.4.	<b>Vytvoření mechanismů krizového a podporovaného bydlení</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV, MMR, Zmocněnkyně pro lidská práva</b>			
8.4.1.	Analýza stávajícího legislativního prostředí v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny s vyšším prahem dostupnosti kvalitního bydlení, jejíž součástí bude řešení problematiky rodin s dětmi	12/2012	<b>MPSV, MMR</b>	Bez dopadu	0	Zpracovaná analýza legislativního prostředí v oblasti bydlení (1) Realizace úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (1)

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
8.4.2.	Pilotní realizace projektů podporovaného bydlení v lokálních partnerstvích	12/2014	MPSV, <b>Zmocněnkyně pro lidská práva</b>	Bez dopadu	0	Realizace opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (1) Realizace úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (1)
8.4.3.	Definice sociálních služeb pro osoby v bytové nouzi	12/2012	<b>MPSV</b> , Zmocněnkyně pro lidská práva	Bez dopadu	0	Novelizace zákona č. 108/2006 Sb. (1) Realizace úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (1)
8.4.4.	Zahrnutí rodin s dětmi ohrožených do skupiny osob v bytové nouzi	12/2012	<b>MPSV</b> , MMR	Bez dopadu	0	Realizace úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (1)
8.4.5.	Vytvoření komplexního řešení problematiky sociálního bydlení, jejíž součástí bude cílová skupina rodin s dětmi	12/2012	<b>MMR</b> , MPSV	Bez dopadu	0	Realizace úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (1)
<b>8.5.</b>	<b>Revize sociálních dávek v oblasti bydlení</b>	<b>2012 – 2013</b>	<b>MPSV</b>			
8.5.1.	Analýza sociálních dávek v oblasti bydlení návaznosti na řešení problematiky bydlení včetně návrhu na případnou revizi dávek	06/2012	<b>MPSV</b> , MMR	Bez dopadu	0	Zpracovaná analýza sociálních dávek (1) Realizace úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (1)
8.5.2.	Legislativní úpravy vyplývající ze závěrů analýzy	12/2013	MPSV	Bez dopadu, možná změna alokace	0	Novelizace zákonů č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (2)

## Cíl 9: Podpora náhradní rodinné péče

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Dopad v mil. Kč	Indikátory
<b>9.1.</b>	<b>Rozvoj a profesionalizace pěstounské péče</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV</b>			
9.1.1.	Zpracování analýzy systému náhradní rodinné péče (součást komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)	12/2013	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 8.2.1.	0	Zpracovaná část komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti zabývající se náhradní rodinnou péčí (1)
9.1.2.	Zvýšení hmotné podpory pěstounské péče a ukotvení právního nároku na podpůrné služby	01/2013	MPSV	Bez dopadu, změna alokace	0	Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. (1)
9.1.3.	Stanovení zákonných podmínek výkonu pěstounské péče (sjednocení a zkvalitnění procesu zprostředkování, příprav, dalšího vzdělávání pěstounů, výkonu a vyhodnocování pěstounské péče)	01/2013	MPSV	Bez dopadu, změna alokace	0	Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. (1)
9.1.4.	Převzetí a adaptace systému PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education) pro vytvoření jednotného systému výkonu pěstounské péče a jeho ověření v praxi	06/2014	MPSV	IP MPSV	14,5	Adaptovaný systém PRIDE (1), pilotní ověření systému na úrovni krajů (2)
9.1.5.	Opatření na podporu pozitivního náhradního rodičovství a péči bez trestání					
<b>9.2.</b>	<b>Aktivní vyhledávání náhradních rodičů</b>	<b>2013 – a dále průběžně</b>	<b>MPSV</b>			
9.2.2.	Definice metod a mechanismů aktivního vyhledávání pěstounů	03/2013	MPSV	IP MPSV	0,1	Vytvořená strategie osvětové a náborové kampaně (1)
9.2.3.	Realizace pilotní kampaně na vyhledávání pěstounů	12/2014	MPSV	IP MPSV	2,0	Realizovaná kampaň na úrovni krajů včetně vyhodnocení (2)



	<b>Aktivita</b>	<b>Termín</b>	<b>Odpovědnost</b>	<b>Zdroj financování</b>	<b>Náklady (mil. Kč)</b>	<b>Indikátory</b>
<b>9.3.</b>	<b>Rozvoj a specializace pěstounské péče</b>	<b>2012 – 2016</b>	<b>MPSV</b>			
9.3.1.	Specifikace typů pěstounské péče ve vztahu k potřebám dětí, způsobu příprav pěstounů a nutných podpůrných služeb	06/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 9.1.4.	0	Specifikace typů pěstounské péče, příprav a služeb (1)
<b>9.4.</b>	<b>Omezování počtu dětí z ČR umisťovaných do mezinárodní adopce</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV, MS</b>			
9.4.1.	Ustavení mezirezortní pracovní skupiny se zastoupením odborníků a nestátních subjektů, která zpracuje návrh hodnocení vhodnosti dětí pro adopci včetně mezinárodních adopcí	12/2012	MPSV	Bez dopadu	0	Ustavená pracovní skupina (1), výstupy činnosti
9.4.2.	Legislativní úprava umožňující mezinárodní adopce až v případech vyčerpání všech možností NRP v ČR	01/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
<b>9.5.</b>	<b>Realizace opatření a legislativních úprav k zajištění práva dětí znát své rodiče</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>MPSV, MS</b>			
9.5.1.	Opatření v systému náhradní rodinné péče navazující na realizaci aktivity	12/2015	MPSV	Bez dopadu	0	Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

## Cíl 10: Rozvinutí alternativ péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace péče

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory (počet)
<b>10.1.</b>	<b>Vytvoření systému služeb</b>	<b>2012 – 2018</b>	<b>MPSV, MZ, MŠMT</b>			
10.1.1.	Zpracování analýzy institucionálních a návazných služeb pro děti (součást komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)	12/2013	MPSV, MZ, MŠMT	Zahrnuto v aktivitě 8.2.1.	0	Zpracovaná část komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti zabývající se institucionálními a návaznými službami pro děti (1)
<b>10.2.</b>	<b>Transformace pobytových zařízení</b>	<b>2012 – 2018</b>	<b>MPSV, MŠMT, MZ</b>			
10.2.1.	Zpracování komplexní metodiky vzniku a realizace transformačních plánů institucí	08/2013	MPSV	FM EHP	0,2	Zpracovaná metodika transformačních plánů (1)
10.2.2.	Zpracování transformačních plánů institucí (věcné řešení, harmonogram rozpočet, vzdělanostní potřeby, monitorovací a hodnotící mechanismy)	12/2014	MPSV, MZ, MŠMT	FMEHP	50,0	Transformační plány institucionální péče na krajské úrovni (min. 10 krajů, 40 institucí)
10.2.3.	Realizace transformačních plánů institucí – I. etapa (aktivita bude pokračovat i po roce 2015)	12/2015	MPSV, MŠMT, MZ	IP MPSV	200,0	Realizovaná transformace pobytových zařízení (40)
<b>10.3.</b>	<b>Ukotvení věkové hranice</b>	<b>2014 – 2016</b>	<b>MPSV, MS</b>			
10.3.	Legislativní ukotvení věkové hranice, pod níž nelze děti umísťovat do ústavní péče	12/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 13.3.1.	0	Stanovená věková hranice a termín účinnosti (1)
<b>10.4.</b>	<b>Specializace péče, snižování maximálních kapacit, omezení doby ústavní péče</b>	<b>2013 – 2018</b>	<b>MS, MPSV, MŠMT, MZ</b>			

## Cíl 11: Procesy ochrany a podpory prosperity dětí

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
<b>11.1.</b>	<b>Optimalizace činnosti orgánů sociálně-právní ochrany</b>	<b>2012 – 2016</b>	<b>MPSV</b>			
11.1.1.	Zpracování analýzy činnosti orgánů sociálně-právní ochrany (součást komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)	12/2013	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 8.2.1.	0	Zpracovaná část komplexní analýzy systému péče o ohrožené děti zabývající se činností orgánů sociálně-právní ochrany (1)
11.1.2.	Zpracování návrhu optimalizace činnosti orgánů sociálně-právní ochrany (součást návrhu optimalizace řízení a financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti – aktivita 12.1.1.)	12/2014	<b>MPSV, Probační a mediační služba</b>	Zahrnuto v aktivitě 12.1.1.	0	Zpracovaný návrh optimalizace činnosti orgánů sociálně-právní ochrany (1)
<b>11.2.</b>	<b>Zpracování postupů a mechanismů ochrany práv dětí ve specifických situacích (migranti, cizinci)</b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>MPSV, Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, MV, MŠMT</b>			
11.2.	Zpracování mezirezortní metodiky pro práci s dětmi migrantů, cizinců bez doprovodu, dětí v kontaktu s policií atd.	12/2012	<b>MPSV, MV, MŠMT</b>	Bez dopadu	0	Zpracované mezirezortní metodiky a postupy práce (2)
<b>11.3.</b>	<b>Zavedení speciálních přístupů a systémových opatření</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV, MŠMT, MV</b>			
11.3.1.	Legislativní ukotvení institutu sociální kurately	01/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí (1)
11.3.2.	Systémy práce s dětmi na útěku	12/2014	<b>MV, MPSV, MŠMT,</b>	Bez dopadu	0	Mezirezortní metodika práce s dětmi na útěku z institucionální péče (1)

	<b>Aktivita</b>	<b>Termín</b>	<b>Odpovědnost</b>	<b>Zdroj financování</b>	<b>Náklady (mil. Kč)</b>	<b>Indikátory</b>
<b>11.4.</b>	<b>Zavedení mechanismů („gate keeping“)</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV, MŠMT. MZ, MS</b>			
11.4.1.	Legislativní ukotvení mechanismu „gate keeping“	12/2014	MPSV	Zahrnuto v aktivitě 13.3.1.	0	Zákonné ukotvení principu „gate keeping“ (1)
<b>11.5.</b>	<b>Zvyšování kvalifikace soudců a soudkyň v tématech týkající se ochrany práv dětí</b>	<b>2013 – 2015</b>	<b>MS, MPSV</b>			
11.5.1.	Realizace vzdělávacích programů pro soudce a soudkyně v oblasti ochrany práv dětí	12/2014	MS, MPSV	Částečně zahrnuto v aktivitě 16.3. SR	0	Realizované vzdělávací programy na regionální úrovni (2)
<b>11.6.</b>	<b>Zavedení mechanismu nezávislého monitoringu implementace Úmluvy</b>	<b>2016</b>	<b>Zmocněnkyně pro lidská práva, MPSV</b>			
11.6.1.	Analýza možností vytvoření nezávislého mechanismu monitorování ochrany práv dětí a naplňování Úmluvy	12/2015	Zmocněnkyně pro lidská práva	Bez dopadu	0	Zpracovaná analýza včetně návrhu řešení (1)

## Cíl 12: Sjednocení systému

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
<b>12.1.</b>	<b>Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení systému</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV, MZ, MŠMT, MF</b>			
12.1.1.	Zpracování návrhu optimalizace řízení a financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti	12/2014	MPSV, MŠMT	IP MPSV	1,75	Zpracovaný návrh optimalizace řízení a financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti (1)
12.1.2.	Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení systému ochrany práv dětí a služeb pro rodiny a děti	12/2014	MPSV, MZ, MŠMT, MS	Zahrnuto v aktivitě 13.3.1.	0	Legislativně ukotvený sjednocený systém ochrany práv dětí a služeb pro rodiny a děti (1)
<b>12.2.</b>	<b>Legislativní vymezení role obcí a krajů</b>	<b>2013 – 2014</b>	<b>MPSV, MV</b>			
12.2.1.	Legislativní vymezení role krajů a obcí v souvislosti s realizací aktivity 13.3.1.	12/2014	MV, MPSV	Zahrnuto v aktivitě 13.3.1.	0	Novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (2)
<b>12.3.</b>	<b>Posílení vertikální struktury orgánů sociálně-právní ochrany</b>	<b>2013 - 2014</b>	<b>MPSV</b>			
12.3.1.	Legislativní úpravy navazující na návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti	12/2014	MV, MPSV	Zahrnuto v aktivitě 13.3.1.	0	Novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (2)
<b>12.4.</b>	<b>Posílení mechanismů spolupráce</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV, MS, MV</b>			

**Cíl 13: Nastavení legislativních podmínek k zabezpečení pozitivních přínosů a zajištění potřeb dětí a mladých lidí, vytvoření komplexní právní úpravy péče o ohrožené děti a podpory rodin**

	<b>Aktivita</b>	<b>Termín</b>	<b>Odpovědnost</b>	<b>Zdroj financování</b>	<b>Náklady (mil. Kč)</b>	<b>Indikátory (počet)</b>
<b>13.1.</b>	<b>Vytváření právního prostředí</b>	<b>Trvale</b>	<b>Všechny rezorty</b>			
<b>13.2.</b>	<b>Provedení analýzy právního řádu</b>	<b>2012</b>	<b>MPSV, MS-, MF, MV, MŠMT</b>			
13.2.1.	Analýza stávajícího právního prostředí ochrany práv dětí v ČR	06/2013	MPSV	FM EHP	0,5	Zpracovaná analýza (1)
<b>13.3.</b>	<b>Vytvoření a přijetí komplexní právní úpravy</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>MPSV</b>			
13.3.1.	Zpracování nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizací souvisejících právních předpisů (změnový zákon)	12/2014	MPSV	FM EHP	1,7	Nové zákony: Zákon o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a doprovodný změnový zákon (2)
13.3.2.	Zpracování prováděcích právních předpisů k zákonu	12/2014	MPSV	FM EHP	1,0	Prováděcí právní předpis (4)
<b>13.4.</b>	<b>Implementace nové právní normy</b>	<b>2014 - 2018</b>	<b>Všechny rezorty</b>			
13.4.1.	Zpracování implementačního schématu (metodiky, pracovní postupy, systém vzdělávání, vzdělávací moduly, komunikační strategie)	12/2014	MPSV	FM EHP	5,7	Zpracované implementační schéma a komunikační strategie nové legislativy (2)  Metodiky a pracovní postupy související se zaváděním nové legislativy do praxe (10)  Připravené vzdělávací moduly (4)
13.4.2.	Implementace nové právní normy	12/2015	MPSV	FM EHP	14,0	Realizace vzdělávání, pilotní ověřování dle zpracovaného schématu (1)

## Cíl 14: Transparentní financování systému

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
<b>14.1.</b>	<b>Stanovování priorit pro příslušný rok</b>	<b>2013 – 2018</b>	<b>MPSV</b>			
14.1.1.	Návrh priority v agendě práv dětí včetně odůvodnění pro rozpočet 2014 a následující roky	01/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Návrh priorit státního rozpočtu v agendě ochrany práv dětí (2)
<b>14.2.</b>	<b>Změna struktury financování</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MF, MPSV, MŠMT, MZ</b>			
14.2.1.	Zpracování návrhu optimalizace financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti (součástí návrhu optimalizace řízení a financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti – aktivita 12.1.1.)	12/2014	MPSV, MF, MŠMT	Zahrnuto v aktivitě 12.1.1.	0	Zpracovaný návrh optimalizace financování systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti - (1)
<b>14.3.</b>	<b>Zavedení systému sledování výdajů a vyhodnocování efektivity</b>	<b>2014 – 2016</b>	<b>MPSV</b>			
14.3.1.	Zpracování návrhu systému sledování výdajů veřejných rozpočtů na problematiku ochrany práv dětí a vyhodnocování efektivity	12/2013	MPSV, MF	Bez dopadu	0	Zpracovaná metodika sledování výdajů a vyhodnocování efektivity (1)
<b>14.4.</b>	<b>Zahrnutí problematiky ochrany práv dětí do nového programového období EU a EHP</b>	<b>2012 – 2014</b>	<b>MPSV, MF, MMR</b>			
14.4.1.	Promítnutí problematiky ochrany práv dětí do Národního programu reforem a operačních programů pro nové plánovací období EU a EHP	12/2013	MPSV, MF, MMR, MŠMT, MZ	Bez dopadu	0	Upravený Národní program reforem (1) Problematika ochrany práv dětí zařazená jako oblast podpory z programů EU a EHP (2)

## Cíl 15: Sběr dat a jednotný informační systém

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory
<b>15.1.</b>	<b>Vypracování ukazatelů pro sběr dat</b>	<b>2012 – 2013</b>	<b>MPSV, ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZ, MS</b>			
15.1.1.	Zpracování metodiky a ukazatelů pro sběr dat a jejich vyhodnocování	12/2013	MPSV, ÚOOÚ, ČSÚ, MV, MŠMT, MZ, MS	Bez dopadu	0	Zpracovaná mezirezortní metodika sběru a vyhodnocování dat (1)
<b>15.2.</b>	<b>Vybudování jednotného informačního systému ochrany práv dětí</b>	<b>2012 – 2015</b>	<b>MPSV, MV, MZ, MŠMT, MS, ÚOOÚ</b>			
15.2.1.	Zpracování návrhu technického a věcného řešení jednotného informačního systému ochrany práv dětí	12/2012	MPSV, ÚOOÚ, MV	Bez dopadu – změna alokace	0	Zpracovaný návrh IS (1)
15.2.2.	Legislativní ukotvení jednotného informačního systému ochrany práv dětí	01/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (1)
15.2.3.	Pilotní ověření a celoplošné nasazení jednotného informačního systému ochrany práv dětí	12/2015	MPSV, MV	IP MPSV, SR	150,0	Funkční informační systém ochrany práv dětí (1)
<b>15.3.</b>	<b>Využívání dat pro tvorbu strategií, legislativy a dalších opatření</b>	<b>Trvale</b>	<b>Všechny rezorty</b>			



## Cíl 16: Kvalita práce, vzdělávání a standardy

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory (počet)
<b>16.1.</b>	<b>Vytvoření a realizace systematických vzdělávacích programů</b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>MPSV, MŠMT, MZ, MZ</b>			
16.1.1.	Realizace uceleného vzdělávacího programu pro orgány sociálně-právní ochrany	12/2014	MPSV	IP MPSV	14,0	Akreditovaný vzdělávací modul (2) Realizované vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany (2 000 osob)
16.1.2.	Realizace vzdělávacího programu pro poskytovatele služeb pro rodiny a děti	12/2014	MPSV	IP MPSV	3,6	Realizované vzdělávání pro pracovníky osob pověřených k výkonu SPOD a sociálních služeb (500 osob)
16.1.3.	Vzdělávací modul pro soudce	12/2014	MS, MPSV	IP MPSV	0,4	Realizované vzdělávání pro soudce a soudkyně (200 osob)
<b>16.2.</b>	<b>Standardizace práce OSPOD a služeb</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>MPSV, MŠMT, MZ, MV</b>			
16.2.1.	Legislativní ukotvení standardů kvality sociálně-právní ochrany	01/2013	MPSV	Bez dopadu	0	Schválená novela zákona č. 359/1999 Sb. (1) a prováděcí vyhláška k zákonu (1)
16.2.2.	Legislativní ukotvení standardů kvality práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy	01/2013	MŠMT, MZ	Bez dopadu	0	Schválená novela zákona č. 109/2002 Sb. (1)
16.2.3.	Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany pro OSPOD a osoby pověřené k výkonu SPOD	12/2013	MPSV	IP MPSV	3,0	Zpracované standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro OSPOD a osoby pověřené k výkonu SPOD, včetně systému kontroly, inspekci a hodnocení standardů kvality (2)
16.2.4.	Vznik inspekce kvality sociálně-právní ochrany rozšířením působnosti stávající inspekce kvality v oblasti sociálních služeb a ČŠI	05/2014	MPSV, MŠMT	IP MPSV	0,5	Realizace vzdělávacího programu pro stávající inspektory sociálních služeb a pracovníky KrÚ v oblasti standardů SPOD (50 osob)

	Aktivita	Termín	Odpovědnost	Zdroj financování	Náklady (mil. Kč)	Indikátory (počet)
16.3.	Rozvoj systému supervizí	2012 - 2015	MPSV, MŠMT, MZ			

**AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 - 2015**

**ZDROJE**

Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí vychází ze stávající ekonomické situace. Zdroje pro realizaci opatření a systémové změny budou primárně hledány ve stávajícím systému, a to přesměrováním prostředků státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů (dotační program, programové financování, normativy atd.).<sup>4</sup> Dílčí cílový stav po realizaci akčního plánu je níže uveden v tabulce. Ačkoliv základní objem výdajů v systému se nezvýší, budou po určité časové období nutné dodatečné finanční prostředky pro realizaci koncepčních, legislativních, metodických a vzdělávacích aktivit, na vznik mechanismů podpory a služeb pro různé cílové skupiny rodin a dětí, transformaci stávajících poskytovatelů služeb apod. Zvýšené výdaje v období 2012 – 2015 lze odhadovat na cca 200 mil. Kč ročně. Tyto dodatečné zdroje budou čerpány z projektů podporovaných z evropských strukturálních fondů (zejména individuální projekty ministerstev)<sup>5</sup> a Finančními mechanismy Evropského hospodářského prostoru/Norska.<sup>6</sup> Pro realizaci aktivit akčního plánu budou zároveň získávány i další prostředky mimo veřejné rozpočty, především ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy a dalšími aktivitami občanské společnosti.

### Struktura výdajů v oblasti ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Druh výdaje	Stávající struktura	Cílový stav po skončení 2015
<b>Prevence, terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti</b>	0,6 mld. (9,2 %)	1,5 mld. (23,0 %)
<b>Náhradní formy péče</b>	5,1 mld. (78,5 %)	4,0 mld. (61,6 %)
Z toho ústavní péče	3,5 mld. (53,9 %)	2,1 mld. (32,3) %
Z toho náhradní rodinná péče	1,4 mld. (21,5 %)	1,7 mld. (26,2 %)
Z toho zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,2 mld. (3,1 %)	0,2 mld. (3,1 %)
<b>Činnost orgánů sociálně-právní ochrany</b>	0,8 mld. (12,3 %)	1,0 mld. (15,4 %)
<b>CELKEM</b>	<b>6,5 mld. (100,0 %)</b>	<b>6,5 mld. (100,0 %)</b>

<sup>4</sup> Finanční toky v systému jsou zmapovány Analýzou legislativy, řízení a financování systému péče o ohrožené děti, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010

<sup>5</sup> Jako příklad lze uvést např. projekty MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti“ (OP LZZ); Podpora procesů v sociálních službách (OP LZZ) či Podpora procesů transformace sociálních služeb (IOP)

<sup>6</sup> Program „Children and Youth at Risk“ pro období 2012 – 2016.

**AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ  
NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 - 2015**

**MONITOROVACÍ MECHANISMUS**

Pravidelný monitoring a koordinaci aktivit Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí bude zajišťovat mezirezortní koordinační skupina, která naváže na činnost dosavadní Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Na činnosti této skupiny se budou podílet zástupci následujících subjektů:

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (koordinátor činnosti)
- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
- Úřad vlády ČR
- Zmocněnkyně pro lidská práva
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo spravedlnosti
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo financí
- Ministerstvo spravedlnosti
- Ministerstvo vnitra
- Probační a mediační služba
- Nejvyšší státní zastupitelství
- Asociace krajů České republiky
- Svaz měst a obcí České republiky
- Nestátní neziskové organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako orgán odpovědný za implementaci Úmluvy o právech dítěte bude předkládat vládě jednou ročně zprávu o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a navazujících akčních plánů. Pro účely zpracování zprávy o plnění dodávají příslušné rezorty Ministerstvu práce a sociálních věcí dílčí zprávy o realizovaných aktivitách. Poprvé bude zpráva předložena nejpozději do 31. března 2013.

## SEZNAM ZKRATEK

ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČŠI	Česká školní inspekce
EHP	Evropský hospodářský prostor
EU	Evropská unie
FM	Finanční mechanismus
IOP	Integrovaný operační program
IP MPSV	Individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí
MF	Ministerstvo financí
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS	Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
NRP	Náhradní rodinná péče
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OSPOD	Orgán sociálně-právní ochrany
SPOD	Sociálně-právní ochrana dětí
SR	Státní rozpočet
ÚOOÚ	Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚV	Úřad vlády
VOP	Veřejný ochránce práv
v.v.i.	Veřejná vědecká instituce
ZP	Zdravotní postižení